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CONTEXTE DU PROJET

• CONSTAT DYNACITE
 Nécessité de rénover le patrimoine existant

• Age moyen du parc > 30 ans (sur plus de 24 000 logements)

 Intégrer la performance énergétique dans la stratégie de 
rénovation

• Consommation moyenne du patrimoine > 200  kWh/m2/an

 Maitriser le coût des énergie pour les locataires
• Réduction de la précarité énergétique



CONTEXTE DU PROJET

• OBJECTIFS
 Maitriser la qualité, les coûts et les délais de nos opérations

• Responsabilisation des acteurs impliqués

 Améliorer la coordination des intervenants
• Parer à la défaillance des entreprises

 Garantir le résultat de performance énergétique après 
travaux

• Mieux lier théorie et réalité

• Atteindre les objectifs fixés par l’Europe (20 - 20 -20)

TROUVER DES SOLUTIONS POUR RENOVER 
EFFICACEMENT LE PATRIMOINE DU LOGEMENT SOCIAL



Adresse 21, 22 Lieudit sous Matonnax
01460 Nurieux Volognat

Année de construction 1972

Type de bâtiment Bâtiment type R+3 avec toiture
pente

Nombre de logements 14 logements

Utilité Habitat social

Système de chauffage et 
ventilation

Ventilation naturelle, chaudière fioul pour le chauffage et la production
d’eau chaude collective

Performance énergétique 
avant travaux 266 kWh/m2 /an

Performance énergétique 
théorique après travaux 89 kWh/m2 /an (calcul théorique)

APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

• PRESENTATION DU SITE



APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

• PROGRAMME DE TRAVAUX
 Mise au normes des installations électriques

 Réfection des salles de bains, cuisine et WC

 Réfection des espaces exterieurs du bâtiment
• Parkings

• Aires de stockage des déchets

• Eclairages extérieurs



APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

• AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
 Isolation thermique par l’extérieur (murs, planchers, toiture)

 Menuiseries Double Vitrage (Uw < 1,5 W/m2/K)

 Amélioration des équipements de chauffage et production 
d’Eau Chaude Sanitaire

• Remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière gaz 
condensation

• Mise en place d’une Ventilation naturelle assistée



APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

• SOLUTIONS SHELTER APPLIQUEES



APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

• SOLUTIONS SHELTER APPLIQUEES
 Avant-projet : Impliquer plus d’acteurs en amont du projet

• Consulter un contrat global en Conception-Réalisation + Exploitation-
Maintenance

 Consultation et contractualisation : mieux définir les 
responsabilités

• Utiliser des critères de sélection adaptés pour la consultation

• Utiliser des critères de performance pour la consultation

• Mettre en oeuvre le dialogue compétitif



• CONSULTATION
 « Dialogue compétitif » à un tour mené avec 3 groupements

• Sélection d’un groupement d’un architecte et de PME locales, en 
association avec un exploitant national

Critères Pondération
1. Prix des prestations 45%
2. Performance travaux 14%

3. Objectif de 
performance énergétique

20%

4. Qualité de la 
prestation d’exploitation

14%

5. Accompagnement du 
locataire 

7%

TOTAL 100%

APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT



• FINANCEMENT DE L’OPERATION
 570 000 € HT de coûts de travaux : (+40 000 €/log)

• 276 000 € HT pour les travaux liés à l’énergie (+19 000 €/log)

APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT

6%

3%

9% 3%

79%

- Prêt PAM de la CDC

- Subvention Conseil Général de l'Ain

Dynacité

3ème ligne de Quittance

CEE



• PLANNING DU PROJET
 De Juin 2011 à Juin 2013

APPLICATION A NURIEUX-VOLOGNAT
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Appel à candidature

Elaboration du DCE

Réponse à l'AO

Analyse des offres

Choix du candidat retenu et signature

Préapation de la phase de construction

Travaux

Mise à disposition

Garantie de construction

DYNACITE

Titulaire du marché

2011 20132012
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RESULTATS DE L’EXPERIENCE

• GAINS SUR LES DELAIS : 3 MOIS DE GAGNES
 Une seule consultation globale au lieu de 2 (conception 

puis réalisation)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

NURIEUX 
(SHELTER)

PRIAY

BELLEGARDE 
(Bara/République)

Travaux

Consultation 
MOE

Consultation 
MOE

Conception - Rédaction des DCE Consultation des 
travaux

Conception - Rédaction des DCE Consultation des travaux Travaux

Consultation 
ATMO

Rédaction des DCE Consultation Conception-réalisation + 
exploitation-maintenance

Travaux

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3



RESULTATS DE L’EXPERIENCE

• GAINS ENERGETIQUES : - 40% GARANTIS
 Consommation énergétique garantie après travaux 

• Si les consommations sont inférieures à la cible : partage de 
l’économie entre le groupement et les locataires

• Si les consommations sont supérieures à la cible : le surcout est 
entièrement à la charge du groupement

166

89

266



RESULTATS DE L’EXPERIENCE

• GAINS ECONOMIQUES : -30% DE CHARGES ENERGIE 
 Dynacité : coût d’investissement équivalent, meilleure qualité 

de travail

 Locataires : garantie d’une réduction des charges énergie 
de 30% (environ 500 € / log / an)
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• UN MODELE POUR LES OPERATIONS FUTURES
 Délais et coûts globalement réduits

• Réduction du nombre de consultations

 Meilleure responsabilisation des acteurs
• Impliquer une “équipe projet”, coordonnée
• Partager les responsabilités en cas de défaillance

 Garantie sur les résultats de performance énergétique
• Approche type “Contrat de Performance Energétique”
• Inciter les intervenants à un suivi rigoureux des consommations

 Favoriser l’innovation
• Echanges entre les différents acteurs (Bureaux d’études, fabricants, 

constructeurs, exploitants)

CONCLUSIONS / A VENIR



CONCLUSIONS / A VENIR

• UN MODELE POUR LES OPERATIONS FUTURES
 Intégrer l’utilisateur dans la réflexion sur les opérations avec 

performance énergétique
• Développer les moyens auprès des locataires (suivi / sensibilisation)

 Evaluer la réplication à des opérations plus importantes
• Nurieux : 14 logements uniquement

 Un contrat en CR+EM ne s’applique pas à tous les situations
• Adapter la solution d’amélioration en fonction du contexte et du site
• Voir Guide 6 “Innover pour Rénover”
• Voir Guide 5 “Recommendations à l’usage des autorités publiques”



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


